Zápis zo stretnutia pracovnej skupiny k projektom „Portálové riešenie VŠ“ 

a

 „Elektronizácia prihlasovania na vysoké školy“

Dátum konania: 31. 8. 2007

Miesto konania: FEM SPU Nitra

Zúčastnení:

RNDr. Darina Tothová, PhD. – EUNIS SK, SPU

Ing. Juraj Fabuš, PhD. – ŽU

Ing. Ľuboš Magát 

Bc. Juraj Chlebec – SPU

Program:

1. Informácia o stretnutí na MŠ dňa 27. 8. 2007

2. Projekt Elektronická prihláška

3. Projekt Portál VŠ – ako ďalej

4. Záver

K bodu 1:

· Privítanie účastníkov a otvorenie rokovania.
· P. Tóthová stručne informovala o priebehu stretnutia na MŠ a o úlohách, ktoré bude potrebné splniť (predbežná informácia - projekt Portál VŠ bol schválený na MŠ SR a bude finančne podporený).

· Ďalšie stretnutie, kde budú stanovené prioritné úlohy a zistený stav v riešení projektu, je naplánované na druhú polovicu septembra. Na tomto stretnutí by mala byť jasná aj nová metodika pre podávanie rozvojových projektov.
· Bude potrebné vytvoriť tím na riešenie projektu Elektronická prihláška, ako aj jeho prepojenie s projektom Portál VŠ.

K bodu 2:

· Je nevyhnutné zvýšiť bezpečnosť portálu, s čím súvisí potreba zvážiť prechod portálu na iný databázový systém.
· Bola prediskutovaná situácia na VŠ a možnosti spracovania prihlášky na VŠ v elektronickej verzii jednotlivými VŠ.

· Bezpečnostný projekt bude pravdepodobne potrebné dať vypracovať externej organizácií.

· Do Portálu VŠ je potrebné zakomponovať tzv. Komunikačný portál (požiadavka na stretnutí na MŠ SR 27. 8. 2007), s čím súvisí vývoj kontrolného a zlučovacieho programu pre „upload“ podkladov do CRŠ.

· Ďalšie úlohy budú prediskutované v rámci skupiny, ktorá bude vytvorená pre riešenie projektu Elektronická prihláška.

K bodu 3:

· Začínajú sa množiť otázky ohľadom portálu zo strany univerzít – potreba helpdesku.
· Na základe vzniknutých chyb zadávateľov projektov pri priamom kopírovaní z rôznych textových editorov (word) sa objavila požiadavka na zakúpenie xhtml editora.

· Generovanie výstupov  v rôznych formátoch, vhodných na preberanie zo strany univerzít (csv, rtf, xml) – potreba definovania vstupného i výstupného formátu dát (vznik podskupiny zloženej aj zo zástupcov UK v Bratislave a UKF v Nitre).
· Diskusia, či zaradiť projekty skupiny 6 k projektom 3 a 5 – odporúčanie vytvoriť samostatné moduly kvôli prehľadnosti a drobným odlišnostiam v schvaľovacom konaní a pri spoluúčasti.

· Zvážiť možnosť vyčleniť jeden zo serverov na možnosti vývoja aplikácie (aby sa nezasahovalo do ostrej prevádzky).

· Potreba dorobiť mapu webu, prípadne audit prístupnosti a použiteľnosti.

· V prípadnom ďalšom riešení projektu je vhodné určiť časť finančných prostriedkov na úpravu existujúcich AIS jednotlivých vysokých škôl (export-import dát), prípadne vyčleniť prostriedky v projekte Elektronická prihláška.
Z diskusie vyplynuli nasledovné úlohy:

1. Osloviť opätovne ešte nezapojené univerzity.

Termín: po oficiálnom schválení projektu.

Zodpovedný: Tóthová

2. Pridať štatistiky z návštevnosti portálu do verejnej časti (jednak interné, a jednak overené nezávislou autoritou).

Termín: do 20.9.

Zodpovedný: Fabuš

3. Zvýšiť propagáciu portálu, informovať stredné školy.

Termín: po oficiálnom schválení projektu.

Zodpovedný: p. Kováčová a poverený zástupca MŠ SR.
4. Schvaľovanie údajov (modul 1) – zrýchliť zo strany UIPŠ, prípadne zmeniť proces (schvaľovať len akreditačné údaje).

Termín: čo najskôr

Zodpovedný: Kováčová

5. Modul IT rozvojové projekty prepracovať na Modul Rozvojové projekty s tromi podmodulmi:

· Centrálne projekty (bez spoluúčasti, viac univerzít).

· Projekty 5. skupiny, a Projekty 6. skupiny (upraviť aj číslovanie projektov).

· Dopracovať vyhodnocovanie projektov pre všetky podmoduly.

Termín: do októbra

Zodpovedný: Fabuš

6. Na základe požiadaviek niektorých VŠ pridať k modulu 2 schvaľovanie projektov aj na úrovni fakúlt.

Termín: 10.  októbra

Zodpovedný: Fabuš

7. Upraviť modul Konferencie a semináre.

Termín: 10. október
Zodpovední: Tothová, Chlebec – návrh, Fabuš - realizácia

8. Úplne prepracovať modul E-learning.

Termín: metodika – ihneď (doc. Huba)
9. Zabezpečiť helpdesk pre portál.

Termín: neurčený – na základe časovej realizácie urgentných častí
10. Zakúpenie xhtml editora (neobmedzená licencia – zistiť cenu)

Termín: do 15. októbra

Zodpovedný: Magát

11. eSMS – SMS brána pre informovanie o stave projektov a ďalších udalostiach

Termín: do konca 2007

Zodpovedná:  Kremeňová

12. Integrovať mapový systém (pravdepodobne googleMaps)

Termín: do konca 2007

Zodpovedný: Magát

K bodu 4:

· p. Tóthová poďakovala prítomným za účasť.

Zapísal: Ing. Juraj Fabuš

Overovateľka zápisu: RNDr. Darina Tothová, PhD.
