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2. časť
Zodpovedný riešiteľ (bod 4 z odporúčanej osnovy):

Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darina Tothová, PhD., viceprezidentka združenia EUNIS SK

Zástupca zodpovedného riešiteľa: Ing. Jozef Dzivák, STU v Bratislave
Projekt spracovali: RNDr. Darina Tothová, PhD., viceprezidentka združenia EUNIS SK (CIT FEM SPU v Nitre), Ing. Ľubica Šemeláková, CIT FEM SPU Nitra, 
Ing. Jozef Dzivák, STU v Bratislave
Kontaktná osoba vo vzťahu k MŠ SR (bod 4 z odporúčanej osnovy): RNDr. Darina Tóthová, PhD., CIT FEM SPU v Nitre, Telefón: 037-6414129, fax: 037-6511589, 
E-mail: Darina.Tothova@uniag.sk
Kontaktná osoba z MŠ SR: Ing. Daniela Šipošová

Kontaktná osoba z UIPŠ: RNDr. Margita Kováčová
Hlavný riešiteľský kolektív pozostáva z pôvodného riešiteľského kolektívu
Podpis zodpovedného riešiteľa:

podpis rektora:


Projekt predkladá: prof. Ing. Mikuláš Látečka, PhD., rektor SPU v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
a

EUNIS SK

Portálové riešenie vysokých škôl

Tématická oblasť: 
Zlepšenie podmienok pre používanie informačných technológií na vysokých školách

1. 
Názov oblasti: 
Vybrané centrálne projekty z oblasti IT iniciované vysokými školami 

Číslo oblasti: 
3 k)
2. Stručná charakteristika súčasného stavu

“Rozvoj elektronických médií priniesol mechanizmy a nástroje, ktoré by mali umožňovať publikovanie informácií rýchlo a s minimálnymi nákladmi. Paradoxne však práve pri publikovaní informácií na internete musí informácia často prejsť cestu, ktorá celý proces spomalí a predraží.” 

Dôvodom je fakt, že publikovanie na internete vyžaduje spoluprácu troch strán. Na začiatku je pôvodca informácie, ktorý má presnú predstavu o obsahu, forme zverejnenia, časovej platnosti. Potom musí informácia dostať podobu graficky a technicky vyhovujúcu zverejneniu na internete, čo je väčšinou práca webdizajnéra. Následne je potrebné umiestniť výsledok na server, čo je zasa práca administrátora. Po uverejnení prichádzajú úpravy a aktualizácie, vyžadujúce rovnaký proces.

V súčasnosti je pre vysoké školy dostupný Portál vysokých škôl (Portál VŠ) na URL: http://www.portalvs.sk. Portál v súčasnosti obsahuje nasledovné moduly:

· Informácie o vysokej škole – informácie pre uchádzačov na VŠ
· Rozvojové projekty IT

· Konferencie a semináre 

· eVzdelávanie

· Informácie sekcie VŠ

Portál VŠ bol predstavený na MŠ SR 28. 11. 2006, vysokým školám bol predstavený 15. 2. 2007.  Zápisy zo stretnutí prac. skupiny, ako i zo stretnutia na MŠ SR a na seminári sa nachádzajú na URL: http://www.fem.uniag.sk/eunis/sk/pracovne-skupiny/portalove-riesenie-vs/zapisy-zo-zasadnuti-ps. Na oboch stretnutiach bola vyslovená podpora Portálu.
K použitiu Portálu boli spracované návody na obsluhu, ktoré boli zaslané na VŠ, nachádzajú sa však aj na stránkach Portálu VŠ po prihlásení sa do konkrétneho modulu (v hornom menu), ale i združenia EUNIS SK (http://www.fem.uniag.sk/eunis/sk/dolezite-materialy/materialy-k-portalu-vs).
Prvé 3 časti Portálu sú v prevádzke, na časti eVzdelávanie sa pracuje, časť Informácie sekcie VŠ MŠ SR je pripravená k prevádzke, jej využitie závisí od MŠ SR.

Portál je sprevádzkovaný na serveroch (primárny a replikačný), ktoré sa nachádzajú na STU v Bratislave. Odkaz na Portál je zverejnený na stránke MŠ SR i UIPŠ SR.
3. Ciele projektu pre ďalšie etapy riešenia 
Hlavné ciele projektu na ďalšie obdobie:

· zabezpečenie rozvoja systematicky usporiadaných a odborne garantovaných informácií týkajúcich sa vysokých škôl a vytvorenie priestoru na výmenu skúseností, ale i ponuku vzdelávacích produktov,

· vytvorenie elektronickej prihlášky na VŠ. 

S hlavným cieľom súvisia nasledovné úlohy:
1. Zapracovať prepojenie so systémami univerzít portál <–> VŠ (XML) – požiadavka VŠ pre moduly Informácie o VŠ, Konferencie a semináre.
2. Zvýšenie bezpečnosti.
3. Úprava modulu IT projekty 

· dopracovanie pdf (grafika),

· zakúpenie xhtml editora (neobmedzená licencia) a komponentov (rtf), 

· pridanie ďalších exportných formátov – rtf, html, xml.
4. Dopracovanie modulu e-vzdelávanie

· katalóg (s metadátami).
5. eSMS – SMS brána pre informovanie o stave projektov a o ďalších dôležitých udalostiach na portáli.  

6. Subprojekt Elektronická prihláška na VŠ – s prepojením na Portál verejnej správy Centrálny register študentov a už existujúce prepojenia v rámci Portálu VŠ (akreditované študijné programy) a ďalšie  

· analýza súčasného stavu, aktualizácia Štúdie uskutočniteľnosti,
· návrh modulu,
· nákup HW zabezpečenia,
· tvorba SW (aplikačného) vybavenia,
· pilotná prevádzka a testovanie.
7. Dopracovať mapu webu, audit prístupnosti a použiteľnosti, s následnou úpravou v kódoch a navigáciách, certifikát.
8. Integrovať mapový systém.
9. Vytvoriť ďalšie moduly:

· modul anketa,

· modul diskusie,
· modul medzinárodné projekty a spolupráca,
· ďalšie projekty podľa požiadaviek,

· modul legislatíva,

· ďalšie moduly podľa požiadaviek.

9. HelpDesk – podpora používateľa.
Poznámka: Návrh na riešenie subprojektu Elektronická prihláška vznikol na návrh vedúceho služobného úradu MŠ SR.

4. Zodpovední riešitelia

Riešiteľský kolektív zostáva rovnaký ako v minulom roku, pracovná skupina, ktorá vznikla z riešiteľského kolektívu a ďalších zástupcov VŠ bude aktualizovaná podľa záujmu.
Členovia pracovnej skupiny:
Ing. Jozef Dzivák, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ing. Ľuboš Magát, Žilinská univerzita v Žiline
Ing. Juraj Fabuš, Žilinská univerzita v Žiline

RNDr. Darina Tothová, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

RNDr. Margita Kováčová, UIPŠ

Bc. Juraj Chlebec, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

doc. Ing. Milan Šujanský, CSc., Technická univerzita v Košiciach

Ing. Emil Golian, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

ThLic. Ing. Anton Babjak, Katolícka univerzita v Ružomberku

Ing. Jozef Koričina, Trnavská univerzita v Trnave

prof. RNDr. Libor Vozár, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
RNDr. Július Jenis, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

RNDr. Martin Domány, Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Martin Vozár, UK v Bratislave

Ing. Daniela Šipošová, MŠ SR
Ing. Martin Horňák, MŠ SR
Zúčastnené univerzity (deklarované písomne)
Žilinská univerzita v Žiline

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Technická univerzita v Košiciach

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

Katolícka univerzita v Ružomberku

Trnavská univerzita v Trnave

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Komenského v Bratislave

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach

Technická univerzita vo Zvolene

Prešovská univerzita v Prešove

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

5. Popis projektu a výstupy

Vzhľadom k tomu, že vysokoškolská komunita a návštevníci Portálu VŠ, ako i zástupcovia MŠ SR prijali súčasné výsledky projektu pozitívne, je povinnosťou riešiteľov projektu v projekte pokračovať ďalšou etapou.

Jednou zo základných požiadaviek pre ďalšie využitie Portálu je zapracovanie výmenných formátov dát, aby sa informácie zadávali iba jeden krát a boli prezentované i na Portáli, i na vlastnej vysokej škole. Vzhľadom k súčasným vývojárskym nástrojom je táto požiadavka akceptovateľná a stane sa veľkým prínosom projektu.

Dôležitou súčasťou projektu bude elektronická prihláška, ktorá umožní uchádzačovi použiť materiály verejnej správy evidované v elektronickej forme, prihlásiť sa z jedného miesta na viacero vysokých škôl a v ďalšej etape použiť elektronický podpis a ďalšie vymoženosti IKT.

Komunikačná časť portálu bude umožňovať organizovať pravidelné ankety a riadené diskusné fóra na aktuálne akademické otázky a problémy. Jedným z hlavných prínosov v tejto oblasti je zlepšenie komunikácie a zlepšenie informačných služieb a výmeny poznatkov.

V subprojekte Prihláška na VŠ sa dajú aplikovať súčasné skúsenosti z prevádzky Portálu VŠ a funkčné databázy:

· autoregistrácia uchádzača o študium s doprogramovaním overovacieho kódu,
· databáza akreditovaných študijných programov,
· databáza vysokých škôl a fakúlt,
· systém autorizácie prihlášok – autorizácia projektov.
6. Spôsob riadenia a organizačného zabezpečenia vrátane spôsobu kontroly postupu prác.

Na začiatku riešenia 2. časti projektu bude stretnutie menovaných zástupcov zúčastnených univerzít, ktorí budú tvoriť riadiacu komisiu projektu. Členmi pracovnej skupiny naďalej zostanú jej pôvodní členovia a ďalší záujemcovia o problematiku.

Riešiteľský kolektív riadi predseda riadiacej komisie projektu, ktorý bude zvolený z jednotlivých menovaných zástupcov VŠ a ktorý bude rozdeľovať úlohy medzi členov riešiteľského tímu. Členovia riešiteľského kolektívu zodpovedajú za plnenie konkrétnych úloh. Zodpovedný riešiteľ zodpovedá za nakladanie s pridelenými finančnými prostriedkami v zmysle platnej legislatívy a podmienok pridelenia grantu.
Predpokladá sa riešiť hardvérovú infraštruktúru v dvoch lokalitách, a to na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Dôvodom je použitie kritických aplikácií, kedy musí byť 24 hodinová dostupnosť dát 7 dní v týždni.
Kontrola realizácie úloh bude prebiehať pravidelne, minimálne raz mesačne. Komunikácia a riešenie pracovných problémov sa bude realizovať najmä prostredníctvom e-mailovej, resp. virtuálnej komunikácie, podľa potreby aj pracovným stretnutím členov kolektívu. Výsledkom bude písomný záznam s uvedením údajov a písomná správa o riešení.

Výsledky projektu sa budú prezentovať na odborných podujatiach a v odborných publikáciách.
7. Finančný rozpočet 
Rozpočet zahŕňa aj riešenie elektronickej prihlášky. V prípade neriešenia tejto časti projektu v tejto etape sa rozpočet zníži o časť hardvérové vybavenie a v časti vývoj na polovicu.
Optimálna verzia v tis. Sk:

	Hardvérové vybavenie
	Servery, sieťové a bezpečnostné prvky
	4 000

	Vývoj
	Analýzy, projektovanie + mzda pre 5 vývojových pracovníkov
	1 700

	Prevádzkové náklady
	Energie, licencie, náklady na pracovné stretnutia
	800

	Mzdy pre zabezpečenie podpory používateľa a údržbu aplikácie
	3 pracovníci z VŠ (odmena k platu, práca mimo hl. prac. náplne), 3 x 8000 x 12 mes
	288 

	Spolu:
	
	6 788 


Z toho KV: 4 500 000,-Sk
Minimálna verzia v tis. Sk:

	Hardvérové vybavenie
	Servery, sieťové a bezpečnostné prvky
	3 500

	Vývoj
	Analýzy, projektovanie + mzda pre 5 vývojových pracovníkov
	1 000

	Prevádzkové náklady
	Energie, licencie, náklady na pracovné stretnutia
	700

	Mzdy pre podporu používateľa a údržbu aplik.
	3 pracovníci z VŠ (odmena k platu, práca mimo hl. prac. náplne), 3 x 7000 x 12 mes
	252 

	Spolu:
	
	5 452 


Z toho KV: 3 800 000,- Sk.

Ako sme uviedli vyššie, rozpočet zahŕňa už aj riešenie Elektronickej prihlášky na VŠ.

Projekt je možné realizovať aj s menšou finančnou podporou zníženou o časť serverov a využitím súčasnej serverovej základne Portálu VŠ. Servery bude však nutné zakúpiť pred ostrou prevádzkou elektronickej prihlášky. 
Upresnenie rozpočtu – hardvérové vybavenie
	Optimálna verzia
	
	
	

	
	
	
	

	Názov
	počet
	j.cena
	Spolu

	web server
	4
	250 852 Sk
	1 003 408 Sk

	databázový server
	2
	809 200 Sk
	1 618 400 Sk

	pásková knižnica
	2
	226 576 Sk
	453 152 Sk

	diskové pole
	2
	465 290 Sk
	930 580 Sk

	
	
	
	

	Spolu:
	
	
	4 005 540 Sk

	
	
	
	

	
	
	
	

	Minimálna verzia
	
	
	

	
	
	
	

	Názov
	počet
	j.cena
	Spolu

	web server
	2
	250 852 Sk
	501 704 Sk

	databázový server
	2
	809 200 Sk
	1 618 400 Sk

	pásková knižnica
	2
	226 576 Sk
	453 152 Sk

	diskové pole
	2
	465 290 Sk
	930 580 Sk

	
	
	
	

	Spolu:
	
	
	3 503 836 Sk


8. Časový harmonogram riešenia projektu

	Špecifikácia hardvéru a softvéru (hardvér - el. prihláška, softvér - zvýšenie bezpečnosti, editor, dalšie nevyhnutné SW)
	máj 2007

	Verejné obstarávanie
	jún – júl  2007

	Dodávka a inštalácia
	júl - august

	Dôležité analýzy
	máj – júl

	Vyhodnotenie analýz, algoritmizácia
	júl - september

	Práce na vývoji
	máj 2007 – marec 2008

	Testovanie a skúšobná prevádzka
	december – január

	Zapracovanie pripomienok, seminár
	február - marec
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