Zápis zo stretnutia pracovnej skupiny Portál VS

Dátum konania: 14. 2. 2008
Miesto konania: STU Bratislava
Zúčastnení:

Martin Horňák – MŠ SR

Darina Tothová – EUNIS SK, SPU v Nitre

Juraj Fabuš  – ŽU v Žiline

Ľuboš Magát 

Jozef Dzivák – STU v Bratislave

Marián Hvolka - STU

Margita Kováčová - UIPŠ

Jozef Kšiňan – UCM Trnava
Ján Jenis – UKF Nitra

Svätoslav Kalavský – UK Bratislava

Ján Petrík  – UK Bratislava

Pavel Sǖra  – UK Bratislava

Emil Golian – TnUAD Trenčín

Milan Šujanský – TU Košice

Andrea Bujdáková – STU Bratislava

Štefan Tar – STU Bratislava

Pavel Bukoven – VŠVU

Juraj Tóth – VŠMU

Emília Hrušovská – UK Bratislava

Viktória Prídavková – UK Bratislava
Program:

1. Kontrola úloh z predchádzajúcich zasadnutí

2. Prezentácia Portálu VŠ
3. Prezentácia hardvérového zabezpečenia
4. Prezentácia noviniek
5. CRŠ
6. Diskusia

K bodu 1:
· P. Tóthová otvorila stretnutie širšej pracovnej skupiny a záujemcov z VŠ o riešenie Portálu VŠ. 
Kontrola úloh (kľúčové úlohy):
Úlohy z 27. 8. 2007
· Zabezpečiť jednotné používanie databázy akreditovaných študijných programov (dohoda MŠ SR – UIPŠ).

Úlohu skoordinuje: Ing. Šipošová

Termín: do 20. 9. 2007

· Zabezpečiť možnosť použitia jednotných číselníkov.

Zabezpečí: Mgr. Horňák

Termín: do konca septembra

· Zabezpečiť zladenie všetkých projektov financovaných MŠ SR alebo prostredníctvom MŠ SR.

Úlohu skoordinuje: Ing. Šipošová

Termín: do 25. 9. 2007

Úlohy nemohli byť skontrolované na základe neprítomnosti Ing. Šipošovej, ktorá sa ospravedlnila. 

Úlohy z 31. 8. 2007
1. Osloviť opätovne ešte nezapojené univerzity.

Termín: po oficiálnom schválení projektu.

Zodpovedný: Tóthová


Úloha splnená v novembri 2007
2. Pridať štatistiky z návštevnosti portálu do verejnej časti (jednak interné, a jednak overené nezávislou autoritou).

Termín: do 20.9.

Zodpovedný: Fabuš

Úloha splnená
3. Zvýšiť propagáciu portálu, informovať stredné školy.

Termín: po oficiálnom schválení projektu.

Zodpovedný: p. Kováčová a poverený zástupca MŠ SR.


Úloha splnená
4. Schvaľovanie údajov (modul 1) – zrýchliť zo strany UIPŠ, prípadne zmeniť proces (schvaľovať len akreditačné údaje).

Termín: čo najskôr

Zodpovedný: Kováčová


Schvaľujú sa iba „akreditačné údaje“. Nové študijné programy nemôžu byť schválené 
pred podpisom ministra školstva.

5. Modul IT rozvojové projekty prepracovať na Modul Rozvojové projekty s tromi podmodulmi:

a. Centrálne projekty (bez spoluúčasti, viac univerzít).

b. Projekty 5. skupiny, a Projekty 6. skupiny (upraviť aj číslovanie projektov).

c. Dopracovať vyhodnocovanie projektov pre všetky podmoduly.

Termín: do októbra

Zodpovedný: Fabuš

Úloha splnená
6. Na základe požiadaviek niektorých VŠ pridať k modulu 2 schvaľovanie projektov aj na úrovni fakúlt.

Termín: 10.  októbra

Zodpovedný: Fabuš


Úloha splnená
7. Upraviť modul Konferencie a semináre.

Termín: 10. október

Zodpovední: Tothová, Chlebec – návrh, Fabuš - realizácia

Úloha splnená
8. Úplne prepracovať modul E-learning.

Termín: metodika – ihneď (doc. Huba)


Úloha stále nie je splnená, RNDr. Tothová vypracovala návrh databázy, prac. skupina 
pod vedením. Mgr. Skalku z UKF návrh dopracuje.
9. Zabezpečiť helpdesk pre portál.

Termín: neurčený – na základe časovej realizácie urgentných častí


Úloha bude riešená v ďalšej časti projektu
10. Zakúpenie xhtml editora (neobmedzená licencia – zistiť cenu)

Termín: do 15. októbra

Zodpovedný: Magát

Úloha splnená

11. eSMS – SMS brána pre informovanie o stave projektov a ďalších udalostiach

Termín: do konca 2007

Zodpovedná:  Kremeňová


Pripravené.
12. Integrovať mapový systém (pravdepodobne googleMaps)

Termín: do konca 2007

Zodpovedný: Magát


Úloha splnená
K bodu 2:

· P. Tothová prezentovala históriu vývoja portálu, hlavné myšlienky a ciele.
· Boli prezentované aj plány a vízie, kam by mal portál dospieť nielen v roku 2008, ale aj v širšom časovom horizonte.
K bodu 3:

· P. Dzivak prezentoval súčasný stav technickej platformy, ako aj plánované riešenie.

· Informoval o prebiehajúcom výberovom konaní.

K bodu 4:

· P. Fabuš prezentoval funkcionalitu jednotlivých modulov, pričom sa zameral hlavne na nové riešenia z roku 2007,

· Ďalej boli identifikované sporné oblasti a formou diskusie sa hľadali vhodné riešenia.

K bodu 5:

· P. Horňák prezentoval Komunikačný portál a ostatné funkcie CRŠ. Komunikačný portál sa začal riešiť na požiadanie MŠ SR.
· Špecifikoval vízie CRŠ do budúcnosti, nakoľko by malo dôjsť k výraznej zmene.

K bodu 6:

· diskusia sa týkala hlavne výmenných formátov s univerzitami a CRŠ,

· p. Horňák odpovedal na otázky v rámci svojej kompetencie, bohužiaľ prisľúbená účasť aj iných členov zo strany ministerstva nebola dodržaná,

· na požiadanie zúčastnených p. Tóthová odprezentovala hlavné myšlienky projektu Elektronické prihlasovanie na VŠ. Projekt bol odovzdaný na MŠ SR, po pripomienkovaní na MŠ SR mal byť zaslaný na pripomienkovanie na jednotlivé VŠ.
· RNDr. Kováčová odpovedala na otázky týkajúce sa modulu Informácie o VŠ.

Záver

· portál opäť získal podporu odbornej akademickej verejnosti, je vhodný na používanie, vedúci pracovníci ho považujú za prínosný,
· taktiež pochválili pracovnú skupinu k CRŠ za úspešnú implementáciu CRŠ do portálu,
· ako pozitívna sa javí aj skutočnosť podávania projektov v elektronickej, unifikovanej podobe,
· vo všeobecnosti univerzity prijali portál pozitívne, odporúčajú jeho využívanie a podporu zo strany ministerstva, ako aj pokračovanie v jeho vývoji, či už vylepšovaní modulov už existujúcich alebo vytváraní nových modulov,
· bude vytvorená nová podskupina riešiteľov v rámci Portálu VŠ – na vyriešenie nového CRŠ – zvolanie jej stretnutia zabezpečí Mgr. Horňák. Zápisy zo stretnutí budú zverejňované.
Zapísal: Ing. Juraj Fabuš, PhD.

Overovateľ zápisu: RNDr. Darina Tothová, PhD.

