Zápis zo stretnutia pracovnej skupiny k Portálovému riešeniu VŠ

Dátum konania: 21. 6. 2007

Miesto konania: FEM SPU Nitra, cvičebňa AS-03

Zúčastnení:

RNDr. Darina Tothová, PhD. – EUNIS SK, SPU v Nitre
Ing. Jozef Dzivák – STU v Bratislave
Ing. Juraj Fabuš – ŽU v Žiline
Ing. Ľuboš Magát – ŽU v Žiline
Bc. Juraj Chlebec – SPU v Nitre
Ing. Marián Hvolka – STU v Bratislave
Ing. Martin Horňák – MŠ SR

RNDr. Július Jenis – UKF v Nitre
Program:

1. Zhrnutie doterajších výsledkov.

2. Akreditované študijné programy – UIPŠ.

3. Simulácia hodnotení projektov zo strany MŠ SR.

4. Dôležité problémy – zmeny, opravy, úpravy – vydiskutovanie, čo sa dá a čo sa nedá.

5. Dopracovanie skupiny projektov 6.
6. Dopracovanie časti Vyhodnotenie projektov.
7. Ako ďalej.

8. Rôzne.

9. Záver.

K bodu 1:

· privítanie účastníkov a otvorenie rokovania pracovnej skupiny (Tothová),

· ospravedlnenie pracovníčky UIPŠ z dôvodu dôležitých rokovaní,

· do projektu sa zapojilo k 21. 6. 2007 20 univerzít, všetky aktívne pristupujú využívaniu portálu a aktualizujú na ňom svoje dáta  (Fabuš),

· je kladný ohlas na portál – univerzity schvaľujú jeho vznik i pokračovanie projektu, rastie návštevnosť portálu (pozri obrázok) i napriek tomu, že väčšina stredných škôl nevie oficiálne o existencii portálu (pri vytváraní príručky Ako na VŠ sa neuviedla v úvode informácia o existencii portálu),

· bol podaný Centrálny projekt na pokračovanie v rozvoji Portálu VŠ.

Portál v súčasnosti obsahuje nasledovné moduly:

· Informácia o vysokej škole:
· plne funkčný modul,
· je predpoklad, že z uvedených údajov bude vytvorená príručka Ako na VŠ (odpadá potreba zberu údajov z univerzít), preto je potrebné, aby sa zapojili aj zostávajúce univerzity (metodický pokyn z UIPŠ už obdržali),
· univerzity aktualizujú svoje dáta,
· bude potrebné prehodnotiť schvaľovanie úprav údajov VŠ (ktoré ponechať v kompetencii VŠ, ktoré musí schváliť UIPŠ).
· Rozvojové projekty IT:
· plne funkčný modul až po fázu vyhodnocovania projektov, otestovaný na ostro SPU v Nitre, nie na ostro niektorými ďalšími VŠ, neotestované hodnotenie zo strany MŠ SR,
· možnosť projekty podávať, schvaľovať, prideľovať rozpočty, vytvárať hodnotiace pracovné komisie a ďalšie služby,

· je pripravený plne nahradiť súčasný systém podávania a schvaľovania projektov,

· treba dopracovať vyhodnotenie projektov a upraviť spoluúčasť pri projektoch 3e.

· eVzdelávanie:

· modul je funkčný v beta verzii (iba odkazy na kurzy) – je naplánovaná jeho prestavba s použitím metadát, štandardne používaných pri evidencii e-vzdelávacích objektov. Bol odprezentovaný návrh databázy, ktorá bola zaslaná doc. Hubovi z STU v Bratislave (doc. Huba prisľúbil participáciu na projekte ešte v čase jeho štartu, v súčasnosti už pracuje na algoritmizácii tejto časti).
· Konferencie a semináre:

· plne funkčný modul, je naplánovaná jeho prestavba s použitím metadát,
· zatiaľ univerzity príliš nevyužívajú – bude potrebné dobudovať import/export dát do univerzitných portálov,

· prípadná spolupráca s education.sk (zatiaľ nešpecifikovaná, zaznamenaný ich návrh na spoluprácu).

· Informácie sekcie  MŠ a VŠ:

·  plne funkčný modul,

·  MŠ zatiaľ tento modul nevyužíva, je možné doriešiť ako odkaz na určitú stránku MŠ SR.
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Obrázok: Štatistiky návštevnosti Portálu VŠ k 21.6.2007

K bodu 2:

· uvedený bod nebol rozdiskutovaný, nakoľko pracovníčka UIPŠ ospravedlnila svoju neúčasť zo stretnutia pracovnej skupiny,

· bolo prijaté odporúčanie na zrýchlenie schvaľovania zmien na portáli zo strany UIPŠ (určité negatívne reakcie zo strany univerzít).

K bodu 3:

· zúčastnení členovia pracovnej skupiny otestovali modul IT rozvojové projekty z pohľadu MŠ,

· hodnotenie projektov a prideľovanie rozpočtu projektom z pozície členov hodnotiacich pracovných skupín bolo bez problémov, fungovali aj kontrolné prepočty zostávajúcich finančných prostriedkov,

· hodnotenie projektov a prideľovanie rozpočtu projektom z pozície administrátora na MŠ je taktiež plne funkčné, ako aj tvorba rozpočtov jednotlivých hodnotiacich pracovných komisií, či vytváranie a editácia členov hodnotiacich pracovných komisií,
· generovanie výstupov (excel, pdf) bez problémov,

· bude treba prepracovať spoluúčasť (v súčasnosti striktne 20 %, požiadavka na možnosť 20 a viac percent).

K bodu 4:

· schvaľovacie konanie na niektorých univerzitách pri IT projektoch robí nielen pracovník poverený rektorom (na celoškolskej úrovni), ale aj interne fakulta, bude potrebné vyriešiť elektronizáciu aj tohto procesu,

· začínajú sa množiť otázky ohľadom portálu zo strany univerzít – potreba helpdesku (metodické pokyny, ako i návody na použitie sú zverejnené pri každom module po prihlásení, boli tiež zaslané elektronickou formou na každú VŠ),

· generovanie výstupov  v rôznych formátoch, vhodných na preberanie zo strany univerzít (csv, rtf, xml) – potreba definovania vstupného i výstupného formátu dát,

· bude potrebné upraviť centrálne projekty – zaevidovať zapojené univerzity, nielen podávateľa, spoluúčasť ponechať na báze dobrovoľnosti (stačí pri vyhodnotení projktu),

· prijaté odporúčania k úprave modulu Konferencie a semináre (kalendár, filter po mesiacoch, vytvorenie kategórií, vyhľadávanie, výstupy pre školy (xml)),

· sprístupniť štatistiky o využívaní portálu vo verejnej časti,

· chýbajú odkazy na stránkach MŠ SR a UIPŠ, ako bolo na začiatku dohodnuté.

K bodu 5 

· projekty skupiny 6 majú podobné formuláre i schvaľovací proces,

· bude možné využiť existujúci modul schvaľovania projektov skupiny 5, po príslušných úpravách,

· diskusia, či zaradiť projekty skupiny 6 k projektom 3 a 5 – odporúčanie vytvoriť samostatné moduly kvôli prehľadnosti a drobným odlišnostiam v schvaľovacom konaní a pri spoluúčasti.

K bodu 6

· dopracovanie funkcie vyhodnocovania projektov k existujúcim možnostiam,

· pridať pripájanie dokumentov k vyhodnoteniu projektov (zoskenované faktúry pre lepšiu kontrolu hospodárenia s pridelenými financiami) – preukázanie minimálne 20% spoluúčasti.

K bodu 7 

1. Po oficiálnom oznámení o pokračovaní projektu osloviť opätovne ešte nezapojené univerzity.

2. Pridať štatistiky z návštevnosti portálu do verejnej časti (jednak interné, a jednak overené nezávislou autoritou).

3. Zvýšiť propagáciu portálu (medializácia), informovať stredné školy.

4. Schvaľovanie údajov (modul 1) – zrýchliť zo strany UIPŠ, prípadne zmeniť proces (schvaľovať len akreditačné údaje).

5. Modul IT rozvojové projekty prepracovať na centrálne projekty, projekty skupiny 5, a projekty skupiny 6.

6. Pridať k modulu 2 schvaľovanie projektov aj na úrovni fakúlt.

7. Upraviť modul Konferencie a semináre.

8. Úplne prepracovať modul E-learning.

9. Pracovať na výmenných formátoch medzi VŠ a Portálom VŠ pri duplicitných informáciách.

10. Zabezpečiť helpdesk pre portál.

11. Po oficiálnom oznámení o pokračovaní projektu nutná väčšia propagácia zo strany MŠ SR, zo strany UIPŠ striktné vyjadrenie k jednoznačnosti zadávania údajov k príručke Ako na VŠ prostredníctvom Portálu VŠ.

12. Zvážiť poverenia MŠ SR k určitým úkonom.

Bolo prijaté odporúčanie počkať na vyjadrenie ministerstva, aké zaujme stanovisko, potom rozhodnúť o ďalšom vývoji portálu VŠ na základe pridelených financií. Otvorenou ostáva otázka integrácie elektronickej prihlášky na VŠ, s ktorou počíta rozpočet predloženého centrálneho projektu. Pracovná skupina je pripravená spracovať podklady a vytvoriť portál obdobný portálu VŠ aj pre stredné a základné školy.

K bodu 8 

· integrácia modulov pre SŠ a ZŠ – takýto modul sa javí ako nevhodný do portálu pre VŠ, ale je možnosť využiť skúsenosti a čiastočne aj naprogramované moduly (po úprave) pre vytvorenie obdobného portálu pre SŠ a ZŠ (na základe žiadosti pani Viery Blahovej z MŠ SR),

· integrácia prihlášky na VŠ – otvorená otázka, závisí od MŠ, k akému dospeje rozhodnutiu, projekt bol podaný,
K bodu 9

· p. Tóthová poďakovala prítomným za účasť, vyjadrila presvedčenie, že Portál VŠ naďalej bude slúžiť svojmu účelu a ministerstvo podporí jeho rozvoj (podpora a ochota podieľať sa na prevádzke a rozvoji portálu zo strany vysokých škôl je).

Zapísal: Ing. Juraj Fabuš

Overovateľka zápisu: RNDr. Darina Tothová, PhD.

