Zápis zo stretnutia pracovnej skupiny k Portálovému riešeniu VŠ

Dátum konania: 25. 1. 2007

Miesto konania: FEM SPU Nitra, cvičebňa AS-03

Zúčastnení:

RNDr. Darina Tothová, PhD. – EUNIS SK, SPU
RNDr. Margita Kováčová – ÚIPŠ 

Ing. Jozef Dzivák – STU

Ing. Marián Hvolka - STU

Ing. Ľuboš Magát – ŽU

Ing. Juraj Fabuš – ŽU

Bc. Juraj Chlebec - SPU

Mgr. Ján Skalka, PhD. - UKF
Mgr. Peter Švec, PhD. - UKF

Program:

1. Súčasný stav riešenia projektu

2. Testovanie modulu 1 – Informácie o VŠ

3. Testovanie modulu 2 – Rozvojové projekty IT

4. Záver

K bodu 1

Portál v súčasnosti obsahuje nasledovné moduly:

· Informácia o vysokej škole
· Rozvojové projekty IT
· eVzdelávanie

· Konferencie a semináre

· Informácie sekcie VŠ

· boli prediskutované všetky časti portálu,

· bol schválený tok dát v module 2, 

· modul Informácie sekcie VŠ bol dočasne znefunkčnený,

· boli zapracované informácie od p. Hubu do modulu eVzdelávanie,

· bol prijatý návrh na zmenu loga modulu 1 i 2.

K bodu 2
· boli preskúšané všetky kontá a užívateľské role,

· boli prijaté postupy pre prihlasovanie a narábanie s heslami,

· bolo kompletne otestované užívateľské aj administrátorské rozhranie modulu,

· bolo skonštatované, že modul je (po kontrole informácií UIPŠ) pripravený na ostrú prevádzku.

K bodu 3

· pracovná skupina overila celý proces od podávania projektov až po ich schvaľovanie,

· boli prijaté drobné úpravy do formulára na pridávanie projektov,

· bol navrhnutý výsledný formát, ktorý má dodržiavať generovaný pdf dokument projektu,

· boli prijaté opatrenia týkajúce sa časovej zámky podávania projektov,

· navrhnutá zmena na zapracovanie – zobrazovať pre MŠ aj členov pracovnej skupiny pomocné výpočty k rozdeleniu pridelených financií,

· prijaté zmeny k stavu projektov a ich zobrazovaniu pre podávateľa.

K bodu 4

· portál VŠ ako taký je pripravený na spustenie,

· v najbližších dňoch prebehne jeho migrácia na server na STU a bude oficiálne spustený,

· 15. 2. – seminár spojený so školením pre zodpovedných pracovníkov VŠ.

Úlohy:

Č. 1 
Zapracovať  pripomienky zo stretnutia pracovnej skupiny

Zodpovedný: Ing. Magát




Termín: do 15. 2. 2007

Č. 2 
Zabezpečiť migráciu portálu na server na STU (vrátane zmeny vlastníka domény)

Zodpovední: Ing. Dzivák, Ing. Hvolka, Ing. Magát

Termín: do konca januára

Č. 3 
Zabezpečiť informácie o seminári a prihlasovanie sa na seminár z prostredia webu

Zodpovedný: Bc. Chlebec




Termín: do 2 dní

Č. 4 
Rezervovať miestnosť na seminár

Zodpovedná: RNDr. Tothová



Termín: ihneď

Č. 5 
Poslať pozvánky na všetky VŠ v písomnej i elektronickej forme

Zodpovedná: RNDr. Tothová



Termín: po spustení Portálu

Č. 6 
Zabezpečiť zverejnenie Portálu na UIPŠ

Zodpovedná: RNDr. Kováčová



Termín: po spustení Portálu

Č. 6 
Požiadať o zverejnenie Portálu na MŠ SR

Zodpovedná: RNDr. Tothová



Termín: po spustení Portálu

Zapísal: Ing. Juraj Fabuš

Overovateľka zápisu: RNDr. Darina Tothová, PhD.

