Zápis zo zasadnutia pracovnej skupiny projektu Portál VŠ
Termín: 30. 10. 2008

Miesto rokovania: Agroinštitút, Nitra
Prítomní: 
	Ing. Stanislav Ďurfina
	Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

	Ing. Juraj Fabuš PhD.
	Žilinská univerzita v Žiline

	RNDr. Gabriela Janočková
	TU Košice

	Ing. Jozef Koricina
	Trnavská univerzita v Trnave

	PhDr. Daniela Kráľovičová
	Slovenská technická univerzita v Bratislave

	Ing. Luboš Magát
	Vedúci vývojového tímu
	

	Ing. Ján Petrík
	Univerzita Komenského v Bratislave

	Ing. Vladimír Pokojný
	UIPŠ 

	Ing. Ľubica Šemeláková
	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

	Ing. Milan Tabak
	Žilinská univerzita v Žiline

	RNDr. Darina Tóthová PhD.
	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

	Mgr. Mária Urbánová
	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

	Mgr. Martin Horňák
	MŠ SR


Neprítomní: 

	Ing. Andrea Bujdáková
	Slovenská technická univerzita v Bratislave

	Ing. Juraj Czifra
	Univerzita J. Selyeho v Komárne

	Ing. Jozef Dzivák
	Slovenská technická univerzita v Bratislave

	Ing. Peter Fraňo
	Žilinská univerzita v Žiline

	Ing. Marian Hvolka
	Slovenská technická univerzita v Bratislave

	Pavol Jurák
	Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

	JUDr. Eva Kolníková
	Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


Ospravedlnení: 
	Ing. Roman Krakovský
	Katolícka univerzita v Ružomberku


Hostia

	Ing. Karol Vorek 
	Katolícka univerzita v Ružomberku

	Ing. Jozef Jurkovič
	MŠ SR

	Margita Kováčová
	UIPŠ

	RNDr. Erik Bruoth
	CAI  PF UPJŠ

	Doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
	Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

	Mgr. Martin Kráľovič
	MŠ SR

	
	


Rokovanie viedol predseda Riadiaceho výboru projektu Ing. Juraj Fabuš.
Program:

1. Otvorenie rokovania

2. Návrh programu rokovania

3. Formálne náležitosti

4. Harmonogram riešenia projektu

5. Návrhy na riešenie

6. Rozdelenie úloh

7. Rôzne

8. Záver

1. Ing. Juraj Fabuš otvoril rokovanie a privítal účastníkov.

2. Ing. Juraj Fabuš predložil na schválenie program rokovania pracovnej skupiny projektu. Návrh programu bol schválený jednohlasne bez pripomienok. 
3. Formálne náležitosti

Ing. Juraj Fabuš podal pokyny k podpísaniu prezenčnej listiny. Za overovateľa zápisu bola navrhnutá RNDr. D. Tóthová, PhD.  Ing. Fabuš ďalej v krátkosti prešiel zápis zo zasadania Riadiacej komisie projektu.
4. Harmonogram riešenia projektu
V súvislosti s neskorým pridelením financií a s tým, že projekt je viazaný na štúdie uskutočniteľnosti realizované na MŠ SR, došlo k posunu termínov a úprave harmonogramu na reálny stav – z 5-teho mesiaca až na 11-sty.
K niektorým bodom harmonogramu:
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· bod 1 – analýzy – potrebné rozdeliť sa v rámci pracovnej skupiny na rokovanie so školami,

· bod 2 – dátová veta – bude potrebné jej odsúhlasenie, je potrebné riešiť prepojenie na el. podpis s riešiteľmi projektu El. prihláška na VŠ, spoluprácu s AK a registrom obyvateľstva, výkazy UIPŠ,
· bod 3 – budovanie aplikácie,

· body 4,5,6,7 – prebehnú následne.

5. Návrhy na riešenie

V rámci diskusie k bodu boli prednesené nasledovné návrhy na riešenie:

K zberu požiadaviek škôl na vstup a výstup na vygenerovanie dát:
· neočakávať prevratné zmeny od škôl, štruktúra dátovej vety sa pravdepodobne zásadne nezmení (Tabak),
· potreba ujasniť, čo ktorá položka v dátovej vete znamená, nie je jasné, ako chápať tých študentov, čo sú ozajstní samoplatcovia, alebo tých, čo si platia nejaký odbor, alebo či tí, čo študujú druhú školu skutočne platia, nejasní sú aj zahraniční samoplatcovia (Petrík),
· vytvoriť výkladový slovník (Pokojný),
· výkazy UIPŠ – tým, že budú funkčné registre, klasické výkazy už nebudú existovať,

· nahradiť štatistiku výkazmi sa všade nebude dať (Horňák),

· umožniť vyselektovanie údajov do výstupu (UIPŠ, MŠ, verejnosť), napr. nie sú známe počty učiteľov, kapitálové výdavky, aké išli na školy, gestori študijných programov .. definovať, do akej hĺbky sa pôjde,
· plánuje sa aj so súkromnými školami (Fabuš),

· niektoré údaje by bolo potrebné spätne dohrávať, napr. údaje o soc. štipendiách (Jurkovič),

K víziám projektu – spracovaniu historických dát:
· kto kedy študoval, jeho soc. štipendium (Jurkovič),
· overovanie pravosti dokladov (Pokojný),
· výhoda pre VŠ by mohla byť pri určení prekračovania dĺžky štúdia.

6. Rozdelenie úloh

· Ing. Ľuboš Magát – komunikačná platforma pre účely projektu.
· Ing. Fabuš – rozdelenie škôl členom prac. skupiny.
7. Rôzne
· Dohody o vykonaní práce.
-
Ďalšie stretnutie.
8. V závere Ing. Juraj Fabuš poďakoval za účasť a pozornosť na rokovaní.
Zapísala: Ing. Ľubica Šemeláková

Overila: RNDr. Darina Tothová, PhD.
[image: image2.png]D Task Name Duration
1 [Anaiyzy sen |
2 |Datovavein o ]

Reporty, SekToncky podps, SpIKaEnd preponte, HEGIckG
3 | aéta, analyza prepoiteinosti uprava AIS & -—
4 [ XML tegitativa,seminar, tstovanie, Skolerie 46m -
5 | Osré prevadzka 14w -
6 | Now prolekt (onine. rozsirenia) 26w ™|
7 | vyvol ataderie systemu 142 ——




